




# Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ

 CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA  
ESTADO DO PARANÁ  
INDICAÇÃO Nº 44/2023  
PROTOCOLO Nº 293/2023  
DATA: 14/4/2023

*mb*

propõe

A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais

## INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 011/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,  
Estado do Paraná, em 13 de abril de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente

EGON KRAMBECK

Data: 13/04/2023 18:46:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**EGON KRAMBECK**  
Presidente CF



**De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA**  
**Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR**

**Relatório Departamento Financeiro nº 011/2023**

**Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 07/04/2023**

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinentes para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

**Processos Licitatórios:**

Tomada de Preços: Não Houve;

Pregão: Não Houve;

Dispensa: Não houve;

Inexigibilidade 36 – Sem observações. Não consta documentação no portal. Em consulta aos processos administrativos verificou-se que isto se deve ao processo ainda não ter sido encerrado. O PA está disponível no sistema de Protocolo;

**Pagamentos**

Consultado vários pagamentos regulares por amostragem na semana.

**Obras**

Houve alterações nas medições nas obras, 1.2023, 11.2022, 10.2022, 08.2022 e 05.2022;



Câmara Municipal de  
**PALMEIRA**

**Resposta Ofícios**

Não houve;

Palmeira, 10/04/2023

ASSINADO DIGITALMENTE  
JOAO ERALDO MARTINS PADILHA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Inex. 36/2023	Homologada	27/mar	R\$ 16.608,00	Contratação de empresa especializada para serviço de abastecimento de água nas escolas das localidades de Witmarsum e Queimadas e na Unidade de Saúde de Queimadas, através da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Saúde.	Sem observações. Documentação disponível em consulta ao protocolo, no portal ainda não está disponível.
---------------	------------	--------	---------------	---	--

OBRAS:

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 10/03	Medição até 20/03	Medição até 07/04
04.2023	execução de obras de ampliação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de materiais	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS EIRELI	05/12/2022	146127,47	146127,47		Em Andamento	82,39%	82,39%	

03.202 3	Execução de obra na ponte do Rio Monjolo, situada à Rua D. Alberto Gonçalves	NELMABE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	17/01/2023	287.061,1 2	287.061,1 2	Em Andamento	60,22%	
02.202 3	Execução de obras e serviços visando a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI	16/01/2023	584.815,0 2	584.815,0 2	Em Andamento	0,00%	
01.202 3	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	710.888,9 2	710.888,9 2	Em Andamento	0,00%	7,12%
11.202 2	Execução de Obras e Serviços Visando o Reforço Estrutural do Refeitório	RICETTO & RICETTO LTDA	01/12/2022	56.420,00	56.420,00	Em Andamento	87,74%	87,74%
10.202 2	Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil - CMEI Cristo Rei	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	21/11/2022	325.524,7 1	325.524,7 1	Em Andamento	16,14%	23,65%

09.202 2	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretária Municipal de Saúde.	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO S LTDA	09/08/2022	1	976.933,4	1	976.933,4	Em Andamento	12,30%	
08.202 2	Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na Escola Municipal Gabriel Prestes.	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	22/11/2022	1	289.388,6	1	289.388,6	Em Andamento	30,47%	54,02%
07.202 2	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.	J. Dos Santos EPP	02/05/2022	2	918.862,0	2	918.862,0	Em Andamento	9,90%	
06.202 2	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município.	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	9	773.377,3	9	773.377,3	Em Andamento	0,00%	

05.2022	Contração de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	25/08/2022	138.569,57	138.569,57	Em Andamento	28,03%	56,73%
04.2022	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	11/05/2022	277.648,85	277.648,85	Em Andamento	56,16%	58,90%
3.2022	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	15/02/2022	130.809,22	130.809,22	Em Andamento	96,73%	
1.2021	Construção Centro de Eventos.	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35	Em Andamento	91,22%	
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73	Paralisada	68,08%	
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	Paralisada	67,47%	
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98	Paralisada	24,67%	

1.2016	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisad a	91,36%	
9.2013	QUADRA POLIESPORTIV A DESCOBERTA	CONSTRUTOR A MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento	50,00%	



Câmara Municipal de  
**PALMEIRA**