




Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ

 CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ
INDICAÇÃO Nº 87/2023
PROTOCOLO Nº 507/2023
DATA: 23/6/2023

mó

propõe

A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais

INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 021/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,
Estado do Paraná, em 22 de junho de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
EGON KRAMBECK
Data: 22/06/2023 19:08:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EGON KRAMBECK
Presidente CF



De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 021/2023

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 16/06/2023

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Pregão 69 – Sem observações;

Pregão 70 – Sem observações;

Pregão 71 – Sem observações;

Dispensa – 17 - Ainda em andamento;

Inexigibilidade 53 – Ainda em andamento;

Inexigibilidade 54 – Ainda em andamento;

Pagamentos

Em consulta por amostragem não foram identificados indícios de irregularidades no período.

Obras

Atualizadas as medições conforme planilha anexa. Incluída nova obra 06/2023 “Execução de obras e serviços visando a implantação do Sistema de Monitoramento” e finalização da obra 04/2022 “Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal”.

Palmeira, 19/06/2023

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRO KLOSOWSKI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Processos Licitatórios

Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Pregão 69/23	Ag. Abertura	30/jun	R\$ 1.372.600,00	Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de pedregulho seixo rolado através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	Sem observações.
Pregão 70/23	Ag. Abertura	30/jun	R\$ 4.485,14	Aquisição de uma cadeira de rodas através da Secretaria Municipal de Saúde.	Sem observações.
Pregão 71/23	Ag. Abertura	30/jun	R\$ 887.302,50	Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de gases medicinais através da Secretaria Municipal de Saúde.	Sem observações.
Inex. 53/2023	Em Andamento	13/jun	R\$ 5.400,00	Contratação de empresa especializada para capacitação e qualificação dos profissionais da secretaria de Saúde do Município de Palmeira- PR, através da própria secretaria.	Sem observações.
Inex. 54/2023	Em Andamento	13/jun	R\$ 100.000,00	Contratação de serviço de concessão de autorização do ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) para execução de obras musicais, literomusicais e de fonogramas para eventos realizados no Município de Palmeira, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cultura, Turismo e Comunicação.	Sem observações.

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 07/04	Medição até 28/04	Medição até 19/05	Medição até 02/06	Medição até 16/06
06.2023	Execução de obras e serviços visando a implantação do Sistema de Monitoramento	IRIS BS SYSTEM EIRELI	15/05/2023	606.811,23	606.811,23		Em Andamento					0,00%
	Execução de obras e serviços visando a revitalização da Praça Marechal Floriano Peixoto	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	06/04/2023	942.773,12	942.773,12		Em Andamento	0,00%		0,00%		0,00%
05.2023	execução de obras de ampliação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de materiais	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS EIRELI	05/12/2022	146127,47	146127,47		Em Andamento	82,39%			89,42%	89,42%
04.2023	Execução de obra na ponte do Rio Monjolo, situada à Rua D.Alberto Gonçalves	NELMABE SERVIÇOS DE TERRAPLANAG EMLTDA - ME	17/01/2023	287.061,12	287.061,12		Em Andamento	60,22%	80,11%			80,11%
03.2023	Execução de obras e serviços visando a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	GRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI	16/01/2023	584.815,02	584.815,02		Em Andamento	0,00%				0,00%
02.2023	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guaruaninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	710.888,92	710.888,92		Em Andamento	7,12%			16,40%	16,40%
01.2023	Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil - CMEI Cristo Rei	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	21/11/2022	325.524,71	325.524,71		Em Andamento	23,65%		44,66%		70,87%
10.2022	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Wilmarsum através da Secretaria Municipal de Saúde.	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	09/08/2022	976.933,41	976.933,41		Em Andamento	12,30%		35,91%		35,91%
09.2022	Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na Escola Municipal Gabriel Prestes	PONTA FINA COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	22/11/2022	289.388,61	289.388,61		Em Andamento	54,02%		60,32%		75,39%
08.2022	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.	J. Dos Santos EPP	02/05/2022	918.862,02	918.862,02		Em Andamento	9,90%	14,05%			14,05%
07.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Em Andamento	0,00%				0,00%
06.2022	Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	CW PHONIX CONSTRUTORA LTDA	25/08/2022	138.569,57	138.569,57		Em Andamento	56,73%		63,57%		75,76%
05.2022	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35	38.840,73	Em Andamento	91,22%				91,22%
1.2021	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIEÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73	-	Paralisada	68,08%	70,27%			70,27%
13.2020	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisada	67,47%				67,47%
11.2019	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisada	24,66%				24,66%
1.2018	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisada	91,36%				91,36%
1.2016	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	35.661,46		Em Andamento	50,00%				50,00%